
INFORME DE TRABAJOS DESARROLLADOS 

EMERGENCIA SECTOR LA TORRE 

PROGRESIVA 192+200 

POLIDUCTO CAMIRI – SUCRE 

Viernes 25-12-2009 

 Se recibe la comunicación del Área Operativa indicando de que, debido a efectos climatológicos 
(Tormentas en las cabeceras aledañas al sector) derivó en la crecida de los ríos Sayanchaca (que 
pasa por la población de Zudañez) y Marcani (que desemboca en el río Amancaya), este último 
provocando socavación y el posterior deslizamiento de la plataforma del ducto (Tramo enterrado) 
en la Progresiva 192+200 Sector denominado La Torre en una longitud aproximada de 68 mts, 
hecho que hizo que el tubo cediera por su peso y paralelo en el lecho del río. Movilización de la 
cuadrilla PCS y PSP la población de Zudañez. 

  

Sábado 26-12-2009 

Limpieza de las quebradas que no permitían el paso de los vehículos e iniciar los trabajos de 
mantenimiento en el sector afectado e instalación de 3 puntos de anclaje para soportamiento del 
ducto en caso de otra riada 

  

 

 



Domingo, 27-12-2009 

Transporte de materiales (cemento y tubería) y equipos al sector para construcción e instalación 
ŘŜ ǎƻǇƻǊǘŜǎΣ ŎƻǊǘŜ Ŝƴ ŦǊƝƻ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ сέ y Movilización Tractor D-5 de Qhora Qhora a Zudañez 

  

Lunes 28-12-2009 

Transporte de materiales (cemento y tubería) al sector para construcción e instalación de 
ǎƻǇƻǊǘŜǎΣ ŎƻǊǘŜ Ŝƴ ŦǊƝƻ ŘŜ ǘǳōŜǊƝŀ ŘŜ сέ ȅ aƻǾƛƭƛȊŀŎƛƽƴ ¢ǊŀŎǘƻǊ 5-5 de Zudañez ς Marcani 

  

Martes 29-12-2009 

Encause del río Marcani para permitir la instalación de los soportes con Tractor oruga D-5, inicio 
construcción soportes metálicos tipo A 

  



Miércoles 30-12-2009 

Encause de quebrada afluente río Marcani para permitir la instalación de los soportes con Tractor 
oruga D-5, construcción soportes metálicos tipo A e inicio excavación de zanjas para soportes. 

  

Jueves 31-12-2009 

Construcción de soportes metálicos tipo A, excavación de zanjas para soportes y acopio de 
agregados del lugar 

  

Viernes 01-01-2010 

Construcción de soportes metálicos tipo A, excavación de zanjas para soportes y Instalación y 
vaciado de base de soportes metálicos tipo A 

  



Sábado 02-01-2010 

Construcción de soportes metálicos tipo A, excavación de zanjas para soportes y Instalación y 
vaciado de base de soportes metálicos tipo A 

  

Domingo 03-01-2010 

Vaciado de hormigón en base de soportes y soldado de juntas para izaje de tubería sobre soporte. 

  

Lunes 04-01-2010 

Encofrado de bases de soportes, acopio de materiales, excavación de terreno y vaciado de 
concreto en bases de soportes. 

  



Martes 05-01-2010 

Soldado de pies de amigo en soportes vaciados para el izaje de la tubería, desencofrado de bases 
de soportes e instalación de anclajes 

  

Jueves 07-01-2010 

Izaje de la tubería del ducto en los soportes metálicos, soldeo de travesaños de soportes 

  

Viernes 08-01-2010 

Instalación de andamios y corte de tubería (sobrante) 

  

 



Sábado 09 y Domingo 10-01-2010 

Trabajos de protección de bases de soportes y consolidación del trabajo ejecutado, pintado de 
tubería y soportes instalados 

  

 


